

# 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理 办公室 2020 年企业政策性补贴项目资金自评结果

(摘要版)

## 一、自评得分

项目绩效自评综合评分 74.84 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	8.17	40.85%
项目产出	40%	40	26.67	66.67%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	74.84	74.84%

## 二、绩效目标完成情况

### 1、执行率情况

企业政策性补贴项目主要用于招商引资企业的运营经费补贴及房租补贴 2020 年预算 1582.53 万元,实际支出 646.64 万元,预算执行率 40.85%。

### 2、绩效目标完成情况

二级绩效目标	指 标	年初目标值	实际完成值	得 分
质量指标	按协议及相关规定对企业进行补贴 (20 分)	资金拨付及时、合法、合规	资金拨付及时、合法、合规	20 分
社会效益指标	支持企业发展,创造良好的营商	受扶持企业发	企业经营状况	30 分

	环境（30分）	展良好	良好	
服务对象满意度指标	党员群众满意度（10分）	90%以上	10分	10分

### 3、绩效目标未完成情况

二级绩效目标	指 标	年初目标值	实际完成值	得 分
数量指标	扶持补贴企业家数(20分)	12家以上	4家	6.67分

备注：企业政策性补贴项目2020年预算绩效目标扶持补贴企业家数为12家以上，但实际扶持补贴企业家数为4家，分别是武汉氢阳能源有限公司、武汉赛宝工业技术研究院有限公司，中清控（武汉）科技有限公司、和武汉众海加速器众创空间有限公司。

### 三、存在的问题和原因

1. 项目进度跟进较滞后。如燃料电池项目(武汉科利尔立胜工业技术研究院有限公司)协议已于2019年度履行完毕，但业务部门在申报预算时，仍然将该项目纳入了预算（金额63.168万元）。

2. 项目执行率不高。主要原因是，第一企业政策性补贴均按协议约定来进行补贴，若企业未达到协议中的条款要求，不予补贴。第二有项目在后来的推进过程中因某些客观原因未落户在我区，因此无法给予补贴。第三由于2020年新冠病毒疫情，国家出台政策要求国企对租赁其房屋的企业租金进行减免，故支付给企业的房租补贴减少，具体情况如下：

序号	名目/项目名称	内容	2020年预算(万元)	完成情况	原因说明
1	鼎兴量子引进项目过渡办公场地补贴(成都鼎兴量子投资管理有限公司)	房租补贴	155	未拨付	因客观原因。项目搁置,未落地
2	中国食药菌育种研发基地(武汉博睿德科技有限公司)	房租补贴	49	未拨付	项目未签协议,企业自行缴纳房租
3	高端医疗器械项目(国创汇能(武汉)医学工程有限公司)	房租补贴	39.46	未拨付	企业经营不善,税收未达到协议条款要求,不予补贴
4	石墨柔性接地材料及电气装备制造项目(武汉黄门电气制造有限公司)	房租补贴	74.4	未拨付	企业经营不善,税收未达到协议条款要求,不予补贴
5	激光陀螺项目(华兴空天(北京)科技有限公司)	房租补贴	178	未拨付	项目未落地
6	皆能时空平台项目(武汉皆能时空关联科技有限公司)	房租补贴	39.48	未拨付	企业经营不善,税收未达到协议条款要求,不

					子补贴
7	大肠癌无创基因检测项目(康立明瑞特(湖北)有限公司)	房租补贴	72	未拨付	企业经营不善,税收未达到协议条款要求,不予补贴
8	常温常压有机液态储氢技术产业化项目(武汉氢阳能源有限公司)	房租补贴	452	已拨付 186.64 万元	2020年对承租国有资产类经营用房的中小企业从2020年2月1日起,免收三个月房租,再减半征收6个月的房租,经减免核算后租金合计补贴189.64万元

3. 绩效指标设置不完整,如未结合与被补贴企业签订的项目协议,将补贴企业带来的经济效益(如新增税收)、社会效益(新增就业)等纳入绩效考核。

#### 四、下一步拟改进措施

1、提高预算编制科学性和合理性,严格执行预算加强预算编制的前瞻性,按照《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。

2、根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。加强相关科室《预算法》、《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。

武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

2021年6月1日