附件1：
2021年度综合实验室仪器设备购置项目自评表
单位名称： 区公共检验检测中心                填报日期：2022.3.30
	项目名称
	综合实验室仪器设备购置

	主管部门
	区公共检验检测中心
	项目实施单位
	各业务科室　

	项目类别
	1、部门预算项目      2、区直专项   □ 

	项目属性
	1、持续性项目        2、新增性项目 □ 

	项目类型
	1、常年性项目        2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

	预算执行
情况（万元）
（20分）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）
	得分
（20分*执行率）

	
	年度财政资金总额
	120
	18
	15%
	3

	年度绩效目标
（80分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）
	得分

	
	产出指标
（40分）
	数量指标
	采购实验室仪器（10分）
	1批
	1批
	10

	
	
	质量指标
	仪器设备正常使用（20分）
	≥99.5%
	100%
	20

	
	
	时效指标
	完成采购（10分）
	2021年前
	2021年12月
	10

	
	效益指标
（30分）
	可持续
影响指标
	保障综合实验室可持续运转（30分）
	正常运转
	正常运转
	30

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象
满意度指标
	年产品检测结果投诉率（10分）
	≤5%
	0
	10

	总分
	83

	偏差大或
目标未完成
原因分析
	[bookmark: _GoBack]预算执行情况未完成原因：因2021年8月经区政府主任办公会决定我中心搬迁至长青街幸福苑社区，由于办公及实验室场所还未装修，检验检测设备无法安装，故该采购项目延缓实施，待装修进场后我中心启动该采购项目，于10月19日在湖北政府采购网上发布采购需求公示，按照政府采购相关规定，公示期为1个月。11月20日公示期满后我中心申报了政府采购计划，形成了跨年度采购，故该项目未执行完毕，形成结余。

	改进措施及
结果应用方案
	经与财政部门沟通，我中心继续采购，相关资金从明年预算中列支。下一步，我中心将加快预算执行进度，特别是政府采购项目的执行进度，提前开展项目实施计划，将项目实施时间预留充足，保证年度内项项目执行完毕。

	单位主要负责人
签批意见
	





  
签名：               
 
年      月      日
 


备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

