

# 武汉市东西湖区人民政府办公室文件

东政办〔2022〕3号

## 区人民政府办公室关于印发区政协十届一次会议 建议案办理工作方案的通知

各街道办事处，开发区管委会各产业办公室，区人民政府各部门，  
区直各单位：

《区政协十届一次会议建议案办理工作方案》已经区人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。



# 区政协十届一次会议建议案办理工作方案

为认真办理区政协十届一次会议《关于加快国家网安基地综合配套设施建设，服务“中国网谷”的建议案》(以下简称建议案)，结合我区实际，特制订本工作方案。

## 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以办理区政协《关于加快国家网安基地综合配套设施建设，服务“中国网谷”的建议案》为契机，创新工作思路，健全体制机制，补齐配套设施短板，在网安基地全域提升社会综合服务功能，助力全区构建“一谷引领、两轴驱动、三带协同”的空间发展格局，高标准打造具有较强影响力的“中国网谷”。

## 二、主要任务和职责分工

进一步加强统筹协调、优化资源配置，逐步解决国家网安基地当前综合配套设施不完善等方面的问题，推动国家网安基地持续高水平发展，将国家网安基地建设成为我国网络安全教育、技术、产业融合发展的引领标杆。

### (一) 明晰网安基地空间范围及布局

在网安基地一期 4 平方公里初步建设完成的基础上，网安基地二期 17.3 平方公里以关键技术研发和创新产业为核心，建设创新产业园区，重点布局网络安全研发孵化、硬件安全、数据安全、应用安全等四个类型网络安全产业项目。加紧研究三期规划

落地，明确网安基地空间范围及布局。2022年结合武汉市国土空间规划和东西湖区国土空间规划，规划布局网安基地建设用地空间；2023年底完成网安基地规划报批工作；2024年底完成网安基地控规报批及城市设计工作。

牵头单位：区现代服务产业建设管理办公室

责任单位：区自然资源和规划局、径河街道办事处、柏泉街道办事处

## （二）加快构建多层次商业配套体系

1. 完善网安基地及周边商业服务配套建设。增强以办公、商业、文化设施、酒店为主体的服务功能，最终实现与网安基地现有资源形成互补。加快共享中心建设，共享中心一期由公益服务+便民商业、园区管理+商务办公、会议中心+酒店等功能组成，2022年底实现主体封顶，2023年5月前一期建设完工，下半年正式投入运营；同步计划今年6月份启动共享中心二期建设，二期主要功能为商务办公、文化服务、公共停车，计划2023年底完工并于2024年投入运营，满足网安基地高校和企业办公、会议、商务等多方面需求。

责任单位：区现代服务产业建设管理办公室

2. 加快基地周边服务配套建设。对照武汉市15分钟便民生活圈建设标准开展调研摸底，积极谋划网安基地周边商业配套建设相关工作，不断丰富径河路、塔西路、远洋世界小区底商专属社区型商业配套服务区，增添网安基地周边生活气息。根据临空

港新城项目建设落地情况，适时对接大型商场超市入驻。

牵头单位：区现代服务产业建设管理办公室

责任单位：区商务局、径河街道办事处

3. 进一步完善网安基地医疗卫生基础设施，加强信息化建设。强化网安基地医务室建设运营，争取在2023年6月之前实现医院与网安基地医务室的信息互通，为高校师生、企业员工及周边社区提供更方便、更高效、更可达、更快捷的医疗服务。突出以健康为中心，注重医防结合，健全健康管理体系，提供预防、诊疗、保健等全生命周期服务，通过健康知识讲座、科普活动、义诊活动等提高网安基地片区人民群众的健康素养。

牵头单位：区现代服务产业建设管理办公室

责任单位：区卫生健康局、径河街道办事处

### （三）规划建设综合便捷立体交通路网和运营体系

1. 研究轨道交通1号线北延至网安基地的建设工作，积极与上级部门沟通，努力争取上级部门支持轨道交通1号线北延至网安基地并设立17号线网安基地站，加快构建快速准时的客流运送动脉，提高居民出行的效率。

牵头单位：区现代服务产业建设管理办公室

责任单位：区发展和改革委员会、区住房和城乡建设局

2. 推动跨径河共享桥2022年10月完工通车，将创谷桥列入2022年政府投资计划，投资额2.85亿元，并于11月开工建设，2024年底建成。九通路（新径线至东柏路段）改扩建，东

柏路（张柏公路至九通路段）改造等项目前期工作于2022年底完成。凤栖里路等道路拓展连通工程于2022年底前启动，并于2023年建成通车。塔西路拓宽工程于2022年4月开启前期项目计划，并适时启动。2022年4月，启动网安基地二期泥达湖片区“四路三桥”建设，5月完成以柏君路为轴，西部片区土方回填工作，6月完成东部片区拆迁退地退塘工作；12月“四路三桥”项目完成非基本农田区域道路、排水施工及柏君路、东流港桥梁建设。

牵头单位：区现代服务产业建设管理办公室

责任单位：区住房和城乡建设局、区交通运输局、径河街道办事处

3. 加强网安基地、轨道交通1号线径河站、网安公寓之间公交线网衔接。2022年6月启动H77路对接对轨道交通1号线径河站、网安公寓的线路优化，10月完成H77路班次优化，12月完成H79路运营时间优化，争取同步开展区公交其他线路的运营优化工作。积极与上级部门沟通，争取市级公交657路线路延长至网安基地，着力解决网安基地缺乏一处永久性公交场站的困难，形成贯穿东西南北的公交线网布局，增强区域微循环能力。

牵头单位：区现代服务产业建设管理办公室

责任单位：区交通运输局、区自然资源和规划局

#### （四）打造现代化“中国网谷”靓丽名片

1. 坚持党建引领发展，完善党建工作长效机制，提高国家

网安基地社会治理和政务服务效能。2022年，在国家网安基地打造区政务服务中心分中心，启动临空港中部数谷产业集聚区“江城红领驿站·党群活动服务中心”改造升级工作。针对国家网安基地内各类党组织和党员，采取分类培训，开展网安基地党建活动20场，开展党务知识“送学上门”，将线上课堂与党建活动结合，将党建文化融入企业文化。

牵头单位：区现代服务产业建设管理办公室

责任单位：区行政审批局、径河街道办事处

2. 推动迪马7万方写字楼、启迪10万方写字楼于2022年内交付，投入招商孵化。天融信、数字认证等企业园区实现员工入住、正式运营。优化与迪马、启迪、网安大厦等孵化器的合作招商模式，力争引入投资基金，吸引企业“拎包入住”。

牵头单位：区现代服务产业建设管理办公室

责任单位：区科学技术和经济信息化局

3. 推动出台“黄金十条”支持政策，争取2022年上半年以市政府名义正式发布。吸引人才集聚，实现技术创新，推动产业发展，进一步擦亮网安基地闪亮名片，打造网络安全人才高地、技术高地、产业高地。

责任单位：区现代服务产业建设管理办公室

4. 定制国家网安基地高端识别系统，通过建筑、景观、雕塑营造网安基地视觉标识，突出色彩和造型创意。2022年完成培训中心二期泛光照明及绿化景观方案，启动建设网安基地园区

智慧化平台，先行在网络安全学院实施。对跨径河共享桥进行专项亮化，桥面绿化花箱、路灯造型及桥梁护栏充分融入体现网谷特色的元素，对桥头景观进行专项设计，竣工通车前完成相关美化、亮化工作。在网安基地周边布置网安基地宣传标语。

牵头单位：区现代服务产业建设管理办公室

责任单位：区住房和城乡建设局

5. 赋予网安基地“新智能”。打造国家级智慧数字示范园区。园区公共区域和主要办公楼宇实现无线网络热点全覆盖，建设政务服务平台、园区管理平台、智慧综合服务平台、智慧运营中心、园区自有 O2O 云平台等。

牵头单位：区现代服务产业建设管理办公室

责任单位：区科学技术和经济信息化局

6. 彰显绿色基地建设理念。发挥网安基地三面环水的地理优势，以建设“智慧化公园”为目标，依托径河公园西延项目，打造网安基地滨水公园，为网安基地入驻师生、企业员工提供更好的健身运动休闲场所。力争 2022 年 7 月启动建设，2023 年底竣工。

牵头单位：区现代服务产业建设管理办公室

责任单位：区住房和城乡建设局

（五）打造人才培养、技术创新、产业发展融合的良好生态

1. 继续支持武汉大学、华中科技大学网安学院办学，推动申报国家级网络空间安全实验室。拓展完成“网络安全万人培训

资助计划”，推动挂牌“国家关键信息基础设施安全保护培训基地”。

责任单位：区现代服务产业建设管理办公室

2. 重点围绕新技术安全、信息技术应用创新、应用安全、安全服务等领域，制定细分产业链关键招商清单。2022年，通过国家部委、高校等多种方式进一步拓展项目来源，重点跟踪洽谈项目30个以上。全面建成天融信网络安全创新园、数字认证武汉研发运营中心、国嘉网信武汉运营研发中心一期等项目，开工建设长江数字媒体城、曙光网络安全研发生产中心、航天科工智能运筹与信息安全研究院。

牵头单位：区现代服务产业建设管理办公室

责任单位：区商务局

### 三、工作进度安排

#### （一）动员部署阶段（2022年2月—2022年3月）

成立领导小组，制订建议案办理工作方案并进行协商，分解任务，明确责任，拟订项目清单。

#### （二）落实办理阶段（2022年4月—2023年12月）

开展专题调研，全力推进建议案办理工作，对建议案涉及有关工作进一步优化完善，及时调整改进，确保各项工作措施落到实处。每年度邀请区政协领导和委员对建议案办理工作进行视察。各承办单位对办理工作进行总结，并接受区政协满意度测评。

#### （三）成果巩固阶段（2024年1月—2024年12月）

对已建成项目进一步完善相关建设，推动规划建设项目逐一落地，投入使用。

#### 四、工作要求

（一）统一思想认识，加强组织领导。成立区政协十届一次会议建议案办理工作领导小组（以下简称领导小组）。领导小组下设办公室，在区现代服务产业建设管理办公室办公，负责建议案办理的组织、协调和督办工作。

（二）制订实施方案，明确工作责任。区政协建议案牵头单位和责任单位要认真履职、敢于负责，积极做好组织协调工作，根据本方案的总体部署，结合实际制定工作方案，明确责任分工，做到目标量化，强化保障措施、确保任务落实。

（三）健全工作机制，加强沟通合作。建立建议案办理督查、信息报送及联席会议制度，定期向区政协领导和委员报告工作进度，协调解决建议案办理过程中存在的困难和问题，确保高效优质完成办理工作。

（四）加强舆论引导，营造良好氛围。各承办单位要采取多种形式，宣传报道建议案办理的进展和成果，扩大影响，推广经验，凝聚共识，推动建议案办理工作取得良好社会效益。

# 区政协十届一次会议建议案办理工作 领导小组组成人员名单

- 组 长：皮惠兰 区委常委、区人民政府常务副区长
- 副组长：姚 欣 区人民政府办公室副主任
- 唐 晗 区现代服务产业建设管理办公室主任
- 成 员：杜继红 区发展和改革委员会副局长
- 徐 靛 区自然资源和规划局副局长
- 唐 伟 区科学技术和信息化局副局长
- 文家清 区住房和城乡建设局副局长
- 褚建祥 区交通运输局副局长
- 潘伟巍 区商务局副局长
- 张明勇 区卫生健康局副局长
- 徐彩华 区行政审批局副局长
- 吴海翔 柏泉街道办事处工委副书记
- 高 贵 径河街道办事处综合执法中心主任